

CREACION Y CONCIENTIZACION DE GRUPOS

VOLUNTARIOS DONANTES DE SANGRE

INFORME DE ACTIVIDADES PERIODO DE MAYO – JUNIO 2010

ANTECEDENTES:

El Banco de Sangre de Cochabamba, es una alternativa de solución a la problemática sobre el manejo de la sangre en las distintas Instituciones de salud del Departamento, llevando adelante las actividades de fraccionamiento, procesamiento y distribución de hemo componentes seguros y de calidad. Este ente está destinado a satisfacer las necesidades de la medicina transfusional y aumentar la seguridad en los productos sanguíneos que se distribuyen. A pesar de la labor realizada promoviendo jornadas de concientización y donación en las diferentes Instituciones no ha logrado cubrir los requerimientos de la población.

Por este motivo se ha visto necesario aunar esfuerzos para disminuir el índice de mortalidad en nuestro Departamento por falta de este elemento vital creando la Asociación Boliviana Donadores de Sangre con el fin de sensibilizar y promover la donación voluntaria de sangre a través de la formación de grupos voluntarios estables en las 75 parroquias de la Arquidiócesis de Cochabamba.

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA SON LAS SIGUIENTES:

- Viaje a Verona-Italia para participar del congreso FIDAS.
- Coordinación con los párrocos para la socialización del proyecto en las diferentes parroquias.
- Afiliación de jóvenes y adultos como voluntarios activos o promotores dentro la Asociación.

- Elaboración de material de promoción y difusión.
- Instalación y actualización de la base de datos de la Asociación.
- Difusión de cuñas radiales y publicación de la actividad a realizarse por el día del donante voluntario de sangre, en coordinación con la Comisión de Comunicación del Arzobispado.
- Reuniones con los diferentes grupos formados de las parroquias, para elegir al representante con quien se mantendrán reuniones constantes para informar y coordinar actividades.
- Organización de la segunda campaña de Donación en la Parroquia Nuestra Señora de la Anunciación (Condebamba).

RESULTADOS OBTENIDOS

- Durante la visita a Italia, se realizaron las siguientes actividades: Participación en Feltre del congreso anual de FIDAS, visita a las oficinas de AVIS en diferentes lugares como Verona, Padova, Venecia y otros. Se llevaron a cabo una serie de reuniones de coordinación y evaluación con representantes de FIDAS, AVIS Y ABVS.
- Socialización del proyecto en grupos pastorales de 30 parroquias, agrupaciones e instituciones.
- Las parroquias a las que se llegó en este periodo fueron: Santo Domingo, Hospicio, capilla exaltación y Sacaba.
- Hasta la fecha se tiene 2079 personas socializadas, 357 afiliados a la asociación, de los cuales 249 son voluntarios donantes activos y 108 voluntarios pasivos.
- En fecha 13/06/2010 cumpliendo nuestras expectativas, se llevo a cabo la actividad planificada recordando el día mundial del Donante Voluntario de Sangre, en coordinación con el Banco de Sangre Departamental Cochabamba, para dicha actividad se organizo una caravana que partió de la Parroquia San Pedro, llegando a la plaza de las Banderas donde hasta horas de la tarde se realizaron una serie de eventos folklóricos y recolecciones de sangre, donde la A.B.D.S. participó con 6 donadores

altruistas del grupo Águilas Legendarias. En esta actividad se contó con la participación y el apoyo del personal de CARITAS, así como, de aproximadamente 70 socios que participaron de esta actividad.

- Se viene realizando difusión de cuñas radiales en emisoras de radio, así como, promoción e información de campañas por prensa escrita (Mensajero).
- A la fecha se tiene elaborada la base de datos e inserto los datos actualizados.
- A la fecha se tiene 13 responsables de grupo, con quienes se organizará una reunión a fines del mes en curso.
- Organización de la segunda Campaña de Donación a realizarse en la Parroquia Nuestra Señora de la Anunciación (Condebamba), programada para el 11 de julio 2010, coordinando la difusión con el párroco y los socios promotores.

DIFICULTADES ENCONTRADAS Y SUS CAUSAS

La principal dificultad encontrada sería, la poca predisposición por parte del Banco de Sangre, Dra. Herrera, para realizar campañas de donación los días domingos, quedando canceladas las campañas programadas en San Ildefonso, Capinota y Nuestra Señora del Rosario.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL SIGUIENTE PERIODO

- Continuar con la sensibilización y asociación a la A.B.D.S. en las diferentes parroquias, Unidades Educativas, Instituciones y Universidades.
- Concientizar a la población en la donación voluntaria de Sangre.
- Obtención de personería jurídica.
- Concretar convenio con Banco de sangre.
- Continuar elaboración de material de promoción y difusión.

- Continuar campañas de donación para, con esto cubrir de forma optima los requerimientos del Banco de Sangre.

PRESENTADO POR:

Dra. Cinthia Terrazas G.

Coordinadora Proyecto

//cc arch.